

物流管理系双高项目建设工作简报（二）

——物流管理系双高建设任务分解工作调度会议纪要

2018年4月17日

2018年4月17日上午8:30，在综合实训楼A619室召开物流管理系双高建设任务分解工作调度会。

一、参会人员

仪玉莉、刘景良、胡洋、孔月红、关艳萍、章良、王广伟、皇甫艳东、刘冉昕。

二、会议纪要

（一）学校4月12日双高建设会议情况通报

仪玉莉主任向大家通报了学校4月12日双高建设会议内容。要点如下：

1. 校双高办针对各部门提交的任务分解材料发布反馈建议，提出任务分解工作依然要遵循落实任务的8个环节：①做什么；②怎么做；③什么时候做；④谁来做；⑤什么结果；⑥怎么把关；⑦怎么改进；⑧落实。

2. 经各项目负责人及二级项目负责人讨论，针对任务分解提出建议：各项目负责人应尽快推进项目的实施进度而不要停留在调研的计划和报告上，相关材料要在实践中逐步体现，最后的总结与上报过程中会体现相应的前期调研报告，论证报告。

3. 学校将发布专业建设，课程建设等相关建设标准。

4. 学校将发布双高项目建设相关管理办法或规定，包括项目管理

办法、资金管理辦法、学徒制相关办法等。

5. 学校将“预算金额低于 30 万（不含 30 万）的项目由学校自主采购”中的 30 万调整为 20 万。

6. 项目分解工作要抓紧调整，及时、高标准、高质量完成。

7. 系内需指派一名双高项目建设联络员。

8. 系内组织填报“双高项目子项目成员名单”。

（二）相关工作要求

1. 召开系双高建设任务分解工作调度会，统一核心课程建设分解标准，制定“核心课程建设进度分解模板”和“核心课程建设方案模板”。

2. 指定胡姗姗为物流系双高项目建设联络员。

3. 各三四级项目负责人组织填报“双高项目子项目成员名单”，并于 4 月 18 日 12:00 前上交至物流系双高建设邮箱：wlsqjs@163.com。

4. 系专业群建设和实训基地建设项目以“一年一大步，三年一跨越”为目标，凝练项目建设特色和亮点，计划拟定“双高项目建设规划展示”，于 2018 年 5 月 10 日前发双高办邮箱。

5. 网络课程要上传到系服务器上用于日常教学，课程的技术参数标准由王广伟负责，在 4 月底前完成。

6. 专业主任以上人员论证共同制定任务分解模板内容，包括以下五点：设计课程建设方案、校企共建课程素材、校企共建课程标准、校企共建的课程制作和课程验收。

7. 课程建设团队成员以 6-8 人适宜，其中需包括企业人员。

（三）下一步工作安排

1. 收集整理项目负责人提交的“双高项目子项目成员名单”，上报至校双高办。

2. 各核心课程项目负责人统一按照课程体系构建与核心课程建设进度分解模板，提交进度分解表。