

物流管理系双高项目建设工作简报（一）

——物流管理系双高项目建设启动会会议纪要

2018年3月30日

2018年3月30日下午1:30，在综合实训楼A619室召开物流管理系双高项目建设启动会议。

一、参会人员

仪玉莉、胡洋、孔月红、关艳萍、章良、王广伟、皇甫艳东。

二、会议纪要

（一）学校双高建设启动会情况通报

仪玉莉主任向各位双高项目四级项目负责人通报了学校双高项目建设启动会内容。要点如下：

1. 双高建设实行平台动态管理，建设管理平台设在我校。所有双高项目阶段性建设成果都要上传平台，在平台体现，作为绩效考核依据。
2. 学校每2周召开一次双高项目建设进展情况调度会议，由各系负责人汇报阶段性成果、下一阶段建设目标和建设思路。
3. 学校成立双高项目建设办公室。负责人：张美娜，专职人员：硕虹络。办公地点：行政楼309，办公电话：89715088，邮箱：lncsgb@163.com。
4. 双高建设项目设备采购要软、硬件分开采购，采购、验收均需要论证，作为采购验收依据。
5. 学校将发布《双高建设管理办法》、《资金管理办法》。

6. 每季度通过平台上传数据、绩效报告。年度绩效考核决定下一年度拨付资金额度。

7. 近 2 周各四级项目负责人完成《2018 年度双高项目建设进度分解表》。

（二）成立系部双高建设项目办公室

仪玉莉主任提议，全体参会成员一致同意成立系部双高建设项目办公室。组长：仪玉莉、刘景良，副组长：胡洋，秘书：胡姗姗（已征求本人同意），负责与学校双高项目建设办公室相关事宜沟通协调，以及成果材料整理上传等工作。

（三）调整项目建设方案及任务书

根据学校启动会精神，对项目建设方案及任务书进行了细微调整，并上报学校双高项目建设办公室。